附件4

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年收到项目资金共计830万元。其中本级财政资金0万元，上级专项资金830万元。

共计项目1个：2021年畜牧产业项目。
2.项目资金执行情况分析。

我中心严格按照相关资金文件要求执行，共计已完成716.3459万元，执行率89%。

其中未全面完成的项目：

一是2021年年存栏2000头商品猪代养场建设项目-鹿鸣，该项目场坪工程已完工，合计资金60万元，已支付资金0万元，未支付60万元。

二是2021年规模代养猪场示范场建设项目-保家，该项目已完成项目进度95%，合计资金390万元，已支付资金336.3459万元，未支付资金53.6541万元。

其他项目有序开展实施。
3.项目资金管理情况分析。

2021年各项资金及时准确足额到位，资金严格按照预算要求进行使用。其中项目资金由财务科进行专帐管理，坚持先建后补的原则，按照批复建设内容建设完工，提交竣工验收资料和验收申请，经县畜牧发展中心组织现场竣工验收合格，按照财政拨付程序，及时兑现业主项目资金直接打款到业主银行账户，无截留、挪用虚列支出等情况。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

已完成商品白鹅适度规模场建设6个；年存栏3000头商品猪代养场建设4个。

（2）质量指标。

（3）时效指标。

我中心按照上级要求，及时完成各项工作，及时率100%。
（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。
畜牧产业的发展，保障了市场肉产品供应，规范畜禽养殖区域，缓解生态压力。
3.满意度指标完成情况分析。
项目实施后，业主及相关受益者，对项目的设立、申报评审、组织管理、资金使用管理、项目效益、可持续发展等方面均满意。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
一是非洲猪瘟疫情影响，养殖户怕开展粪污治理导致疫病传入；二是彭水地处高山，冬季道路结冰湿滑，材料运输不便，制约工期；三是养殖户自身投入不足，积极性不够，需要时间做工作；
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
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